STEP – Harmonogram a rozdelenie úloh

Deadliny: 28. októbra 2026 | 15. decembra 2026
Pravidlo: Každý člen má 2–3 úlohy na týždeň, ktoré sa dajú jednoznačne vyhodnotiť ako splnené / nesplnené.

Rozdelenie rolí

Člen	Oblasť
Matúš Horváth	JavaScript, Kanban tabuľka, webhooky na Discord
Daška	Databáza a prihlásenie (login)
Dorota Pelanová	Grafická šablóna aplikácie
Marianna Čápeková	Web stránka – HTML a CSS

🔴 DEADLINE 1: 28. októbra

Týždeň 1 (24. – 28. 10.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	HTML štruktúra Kanban tabuľky (3 stĺpce: To Do / In Progress / Done)	JS: pridanie novej karty kliknutím na tlačidlo
Daška	ER diagram – tabuľky users, tasks, columns	SQL skript – vytvorenie tabuliek v databáze
Dorota	Farebná paleta + fonty appky (min. 3 farby, 2 fonty)	Wireframe hlavnej obrazovky appky (papier alebo Figma)
Marianna	Sekcia "O projekte" na webe dokončená	Sekcia "Tím" so všetkými členmi dokončená

🟡 Fáza 2: Vývoj (29. 10. – 25. 11.)

Týždeň 2 (29. 10. – 4. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	JS: drag & drop kariet medzi stĺpcami	JS: mazanie karty
Daška	Registračný formulár (HTML + PHP)	Ukladanie nového užívateľa do databázy
Dorota	CSS šablóna – header a navigácia appky	CSS šablóna – Kanban stĺpce (farby, tiene, zaoblenie)
Marianna	Responzívnosť webu (mobile menu)	Sekcia "Harmonogram" na webe

Týždeň 3 (5. – 11. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	JS: editácia existujúcej karty	Prepojenie kariet s backendom (fetch/AJAX)
Daška	Prihlasovací formulár (HTML + PHP)	Session – po prihlásení presmerovanie do appky
Dorota	CSS šablóna – modal okno (pridanie/editácia karty)	CSS šablóna – tlačidlá a formulárové prvky
Marianna	Sekcia "Ako to funguje" (popis appky)	Finálna kontrola a oprava chýb na webe

Týždeň 4 (12. – 18. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	Discord webhook – notifikácia pri presunutí karty do "Done"	Testovanie webhookov na reálnom Discord serveri
Daška	Odhlásenie (logout + zničenie session)	Ochrana stránok – neprihlásený user presmerovaný na login
Dorota	CSS šablóna – login a registračná stránka	Tmavý/svetlý režim (prepínač)
Marianna	Web nasadený na GitHub Pages (verejný odkaz)	Testovanie webu na mobile a tablete

Týždeň 5 (19. – 25. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	Discord webhook – notifikácia pri vytvorení novej karty	Nastavenie vlastného názvu a avatara bota
Daška	Každý user vidí len svoje karty (filtrovanie podľa user_id)	Testovanie prihlásenia viacerých rôznych účtov
Dorota	Finalizácia CSS šablóny – jednotný vzhľad celej appky	Kontrola responzívnosti appky na mobile
Marianna	Zapracovanie spätnej väzby od tímu na web	Pridanie screenshotov/ukážok appky na web

---

🟢 Fáza 3: Integrácia a finalizácia (26. 11. – 15. 12.)

Týždeň 6 (26. 11. – 2. 12.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	Celková integrácia JS s backendom	Oprava bugov z testovania
Daška	Integrácia databázy s Kanban tabuľkou	Testovanie celého toku: registrácia → login → kanban
Dorota	Kontrola CSS na všetkých podstránkach appky	Finálne úpravy grafiky podľa spätnej väzby
Marianna	Finálna verzia webu – žiadne placeholder texty	Všetky obrázky členov tímu sú na webe

Týždeň 7 (3. – 9. 12.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2
Matúš	Záverečné testovanie všetkých JS funkcií	Čistenie kódu (odstránenie console.log, komentárov)
Daška	Záverečné testovanie databázy a loginu	Príprava inštalačného návodu (README)
Dorota	Príprava prezentácie projektu (snímky)	Screenshot finálnej verzie appky do dokumentácie
Marianna	Záverečná kontrola webu pred odovzdaním	Aktualizácia webu s odkazom na finálnu appku

Týždeň 8 (10. – 15. 12.) 🔴 DEADLINE 2

Člen	Úlohy
Všetci	Spoločné finálne testovanie celého projektu | Odovzdanie projektu | Prezentácia