STEP
Step Towards an Effective Project

Motivačný list | Zápisnica | Harmonogram | O aplikácii

Harmonogram a rozdelenie úloh

Celkové deadliny: 28. októbra 2026 | 15. decembra 2026
Pravidlo: Každý člen má 2–3 úlohy na týždeň, ktoré sa dajú jednoznačne vyhodnotiť ako splnené / nesplnené. Po každom stretnutí Dorota spracuje zápisnicu a Marianna ju zverejní na webe.

Rozdelenie rolí

Člen	Oblasť
Matúš Horváth	JavaScript, Kanban tabuľka, webhooky na Discord
Dagmar Achsová	Databáza, prihlásenie a PHP backend
Dorota Pelánová	U/I návrh a grafická šablóna appky (CSS premenné)
Marianna Čápeková	Web stránka a obrazovky appky - HTML a CSS

Fáza 1: Návrh a príprava (24. – 28. 10.) – DEADLINE 1

Týždeň 1 (24. – 28. 10.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	HTML štruktúra Kanban tabuľky (3 stĺpce: To Do / In Progress / Done)	JS: pridanie novej karty kliknutím na tlačidlo	Prezentácia softvérového diela (PDF)
Dagmar	ER diagram - tabuľky users, teams, team_members, tasks, comments, activity_log	SQL skript - vytvorenie tabuliek v databáze	Rešerš a výber databázy (Supabase)
Dorota	Farebná paleta + fonty appky (min. 3 farby, 2 fonty)	U/I návrh - hlavná obrazovka, prihlásenie a registrácia (tablet + mobil)	Motivačný dokument (PDF) a zápisnice zo stretnutí
Marianna	HTML + CSS webu - všetky podstránky vrátane sťahovania PDF	Sekcia "Tím" so všetkými členmi dokončená	Finálne logo projektu (hlavné logo + favicon)

Fáza 2: Vývoj (29. 10. – 25. 11.)

Týždeň 2 (29. 10. – 4. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	JS: drag & drop kariet medzi stĺpcami	JS: mazanie karty	Rešerš a príprava prostredia pre drag & drop Kanban tabuľky
Dagmar	Registrácia - PHP spracovanie formulára (kontrola údajov, zahashovanie hesla)	Ukladanie nového užívateľa do databázy	Založenie projektu v Supabase a pripojenie appky k databáze
Dorota	Finalizácia U/I návrhu podľa spätnej väzby tímu (Affinity)	Zoznam názvov tried (class) pre tím podľa návrhu	-
Marianna	Kontrola funkčnosti celého webu a zapracovanie prvých vylepšení	HTML štruktúra obrazoviek prihlásenia a registrácie appky (podľa U/I návrhu)	-

Týždeň 3 (5. – 11. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	JS: editácia existujúcej karty	Prepojenie kariet s backendom (fetch/AJAX)	-
Dagmar	Prihlásenie - PHP overenie e-mailu a hesla voči databáze	Session po prihlásení presmerovanie do appky	PHP: ukladanie, presun a mazanie kariet v databáze
Dorota	CSS základ appky - premenné (farby, fonty, zaoblenia, tiene) v samostatnom súbore	U/I návrh - formulár na pridanie a editáciu karty (tablet + mobil)	-
Marianna	CSS - prihlásenie a registrácia (tlačidlá, formulárové prvky)	CSS - header a navigácia appky	-

Týždeň 4 (12. – 18. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	Rešerš Discord webhookov a vytvorenie testovacieho Discord servera	Discord webhook - notifikácia pri presunutí karty do "Done"	Testovanie webhookov na reálnom Discord serveri
Dagmar	Odhlásenie (logout + zničenie session)	Ochrana stránok - neprihlásený užívateľ presmerovaný na prihlásenie	-
Dorota	Kontrola, či CSS prihlásenia, registrácie a headera zodpovedá U/I návrhu	Tmavý režim - U/I návrh a CSS premenné pre tmavé farby	-
Marianna	CSS - rozloženie stĺpcov Kanban tabuľky vedľa seba (To Do / In Progress / Done)	CSS - vzhľad karty (farba, tieň, zaoblenie)	-

Týždeň 5 (19. – 25. 11.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	Discord webhook - notifikácia pri vytvorení novej karty	Nastavenie vlastného názvu a avatara bota	JS: prepínač tmavého a svetlého režimu
Dagmar	Každý tím vidí len svoje karty (filtrovanie podľa team_id)	Testovanie prihlásenia viacerých účtov (študent aj pedagóg)	-
Dorota	Kontrola jednotného vzhľadu celej appky podľa U/I návrhu	Kontrola responzívnosti appky na mobile a tablete	-
Marianna	Kontrola, či CSS obrazoviek appky funguje v tmavom režime	Zapracovanie spätnej väzby od tímu na web	-

Fáza 3: Integrácia a finalizácia (26. 11. – 15. 12.)

Týždeň 6 (26. 11. – 2. 12.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	JS: Kanban tabuľka zobrazí karty tímu prihláseného užívateľa	Oprava bugov z testovania	-
Dagmar	Oprava chýb v PHP a databáze z testovania	Testovanie celého toku: registrácia → prihlásenie → Kanban tabuľka	-
Dorota	Osnova a obsah záverečnej prezentácie projektu	Finálne úpravy grafiky podľa spätnej väzby	-
Marianna	Oprava CSS appky podľa spätnej väzby po testovaní	Vylepšenie webu podľa pripomienok (aktualizácia informácií o tíme a appke)	-

Týždeň 7 (3. – 9. 12.)

Člen	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3
Matúš	Záverečné testovanie všetkých JS funkcií	Čistenie kódu (odstránenie console.log a nepoužívaného kódu)	-
Dagmar	Záverečné testovanie databázy a prihlásenia	README - popis projektu a návod na spustenie (XAMPP + pripojenie k Supabase)	-
Dorota	Vytvorenie záverečnej prezentácie podľa osnovy	Screenshoty finálnej verzie appky do dokumentácie a na web	-
Marianna	Záverečná kontrola webu pred odovzdaním	Aktualizácia webu - odkaz na finálnu appku a screenshoty	-

Týždeň 8 (10. – 15. 12.) – DEADLINE 2

Člen	Hlavné aktivity
Všetci	Spoločné finálne testovanie celého projektu | Odovzdanie projektu | Prezentácia